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ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017/2018 ⇒ GROUPE DE TRAVAIL

Réunion du 02 mars 2018 : Point d'avancée
du chantier, problème de sécurité avec les
portes, gestion de la clé de secours

Présent-e-s : Pierre RULLIERE, David MICHALON (SG/PMG), Dominique BERTHET, Axel MOMM,
Thomas GRUEL (SG/DSI), Olivier BREUIL (SMS/CIS), Jérôme DOUZET (SPIN), Coralie LAURENT
(CIS), Isabelle CHANTREL (IHF), George LOUBIERE (CGCP)

Point d'avancée du chantier (D. Michalon)

Campus Saint-Étienne : ~80% du déploiement est effectué (CIS + Bâtiments JKC du 158 +
Bâtiment historique à l'exception des “plus vieilles portes” qui demandent des adaptations)
Campus Gardanne : le déploiement commence semaine 11

Contrairement à ce qui a été validé par le GT les portes sont dans un
premier temps programmées en mode “fermeture automatique”.
Cette programmation sera refaite comme demandé (mode ouverture /
fermeture manuelle) dans les jours à venir en fonction du délai
d'intervention de ARD.

Les salles de cours du cours du 158CF n'ont pas été programmées comme prévu
initialement (ouverture automatique et libre de 8h à 20h, ce qui a entraîne
quelques couacs)
Ces réglages initiaux évolueront rapidement
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