

ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017

Réunion du 29 juin 2017 : Point sur le chantier

- faire un point sur l'avancée du projet
- organiser la création d'une charte utilisateur
- valider le calendrier de déploiement site par site
- organiser la remise des badges
- définir le calendrier de nos réunions

- Faire remonter liste laboratoire niveau II
- Faire remonter liste de cales portes
- Faire remonter la liste des gens appartenant à 2 équipes



Prévoir rapidement (dès connaissance du planning de déploiement) un mail école afin d'informer sur :

- le calendrier du déploiement
- l'organisation durant la transition avec les deux badges
- ...

Planning réunions hebdomadaires des réunions les jeudis après midi à partir du 09 novembre (14h00)

Validation de l'organisation / classification des laboratoires avec le GT

From:

<https://portail.emse.fr/dokuwiki/> - **DOC**

Permanent link:

<https://portail.emse.fr/dokuwiki/doku.php?id=sg:gt:controleacces2017:reugtca191017&rev=1508769960>

Last update: **23/10/2017 16:46**

