

ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017

Réunion du 23 novembre 2017: Point sur le chantier

Point Système d'Information

- Création de l'application SESAME par l'EMSE (30%)
- Axel MOMM / Cyril BOURASSET / Thomas GRUEL
- Création des OTES par ARD (reste K et J à Saint-Etienne, Gardanne à faire)
- Création des portes par ARD

Point Chantier

Point CIS

- Pose des OTES (UTL) d'ici le 30 décembre
- Pose des HUB d'ici le 15 décembre

Câblage Saint-Étienne

- Niveau D, E, F, G, H
- Accès extérieurs en cours

Point Gardanne

- Début du câblage à partir du 04 décembre

Besoins

- Liste LN1 OK
- Liste LN2 spéciaux (produit chimique, ...) OK
- Liste LN2 OK
- Liste Bureau Direction Centre OK
- Liste Bureau OK
- Faire la liste des changements par CENTRE
- Listes des personnels OK

TODO

- Dénombrer le nombre de km de fils, d'OTES, de HUB, ...

Last
update:
23/11/2017 14:45 sg:gt:controleaccs2017:reugtca231117 https://portail.emse.fr/dokuwiki/doku.php?id=sg:gt:controleaccs2017:reugtca231117&rev=1511444736

From:
<https://portail.emse.fr/dokuwiki/> - **DOC**

Permanent link:
<https://portail.emse.fr/dokuwiki/doku.php?id=sg:gt:controleaccs2017:reugtca231117&rev=1511444736>

Last update: **23/11/2017 14:45**

