ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017 → GROUPE DE TRAVAIL

# Réunion du 23 novembre 2017: Point sur le chantier

## **Point Système d'Information**

- Création de l'application SESAME par l'EMSE (30%)
- Axel MOMM / Cyril BOURASSET / Thomas GRUEL
- Création des OTES par ARD (reste K et J à Saint-Etienne, Gardanne à faire)
- Création des portes par ARD

## **Point Chantier**

#### **Point CIS**

- Pose des OTES (UTL) d'ici le 30 décembre
- Pose des HUB d'ici le 15 décembre

## **Câblage Saint-Étienne**

- Niveau D, E, F, G, H
- Accès extérieurs en cours

## **Point Gardanne**

• Début du câblage à partir du 04 décembre

### **Besoins**

- Liste LN1 OK
- Liste LN2 spéciaux (produit chimique, ...) OK
- Liste LN2 OK
- Liste Bureau Direction Centre OK
- Liste Bureau OK
- Faire la liste des changements par CENTRE
- Listes des personnels OK

#### **TODO**

• Dénombrer le nombre de km de fils, d'OTES, de HUB, ...

From:

https://portail.emse.fr/dokuwiki/ - DOC

Permanent link:

https://portail.emse.fr/dokuwiki/doku.php?id=sg:gt:controleacces2017:reugtca231117&rev=1511776268

Last update: 27/11/2017 10:51

