ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017 → GROUPE DE TRAVAIL

Réunion du 23 novembre 2017: Point sur le chantier

 Présent-e-s: Thomas RENAUDIER, David MICHALON (PMG), Dominique BERTHET, Gracien COUNOT (DSI), Christophe LECOINTE, Richard LAGAIZE (INFRA), Olivier BREUIL (SMS/CIS), Jerôme DOUZET (SPIN), Coralie LAURENT (CIS), Isabelle CHANTREL (FAYOL)

Point Système d'Information

- Création en cours de l'application interne SESAME par le pôle développement de la DSI (Axel MOMM / Cyril BOURASSET / Thomas GRUEL). Cette application fera l'interface entre l'annuaire LDAP et le logiciel ARD afin de pouvoir gérer les profils affectés à des groupes de personnes
- Création des OTES (Centrales, ex UTL) dans le logiciel ARD par CAP SECURITE (il reste K et J à Saint-Etienne, Gardanne à faire
- Création des portes par ARD

Point Chantier

Point CIS

- Pose des OTES (UTL) d'ici le 30 décembre
- Pose des HUB d'ici le 15 décembre

Câblage Saint-Étienne

- Niveau D, E, F, G, H
- Accès extérieurs en cours

Point Gardanne

• Début du câblage à partir du 04 décembre

Besoins

- Liste LN1 OK
- Liste LN2 spéciaux (produit chimique, ...) OK
- Liste LN2 OK
- Liste Bureau Direction Centre OK
- Liste Bureau OK
- Faire la liste des changements par CENTRE

• Listes des personnels OK

TODO

• Dénombrer le nombre de km de fils, d'OTES, de HUB, ...

From

https://portail.emse.fr/dokuwiki/ - DOC

Permanent link:

Last update: 27/11/2017 11:39

