ACCUEIL CONTRÔLE D'ACCÈS 2017 → GROUPE DE TRAVAIL

Réunion du 23 novembre 2017: Point sur le chantier

 Présent-e-s: Thomas RENAUDIER, David MICHALON (PMG), Dominique BERTHET, Gracien COUNOT (DSI), Christophe LECOINTE, Richard LAGAIZE (INFRA), Olivier BREUIL (SMS/CIS), Jerôme DOUZET (SPIN), Coralie LAURENT (CIS), Isabelle CHANTREL (FAYOL)

Point Système d'Information

- Création en cours de l'application interne SESAME par le pôle développement de la DSI (Axel MOMM / Cyril BOURASSET / Thomas GRUEL). Cette application fera l'interface entre l'annuaire LDAP et le logiciel ARD afin de pouvoir gérer les profils affectés à des groupes de personnes
- Création en cours des OTES (Centrales, ex UTL) et des portes dans le logiciel ARD par CAP SECURITE (il reste K et J à Saint-Etienne, Gardanne à faire

Point Chantier

Point CIS

• Pose des OTES et des HUB d'ici fin décembre

Câblage Saint-Étienne

- Niveau D, E, F, G, H en cours
- · Accès extérieurs en cours

Point Gardanne

• Début du câblage à partir du 04 décembre

Remontées des profils

- Liste LN1 OK
- Liste LN2 spéciaux (produit chimique, ...) OK
- Liste LN2 OK
- Liste Bureau Direction Centre OK
- Liste Bureau OK
- Faire la liste des changements par CENTRE
- Listes des personnels OK

A revoir liste des LN2 pour SMS

Demandes

- Une fois le chantier fini, faire un état des lieux précis avec nombres de portes impactées, des centrales, kilométrage de câbles tirés, ...
- Faire valider que le système de fermeture de porte des laboratoires LN2 se fera selon l'usage et le niveau de sécurité requis
- Faire valider que les bureaux seront communs au niveau département dans les centres (et non pas au niveau)

From:

https://portail.emse.fr/dokuwiki/ - DOC

Permanent link:

https://portail.emse.fr/dokuwiki/doku.php?id=sg:gt:controleacces2017:reugtca231117&rev=1511786536

Last update: 27/11/2017 13:42

